

RAPORT
privind monitorizarea contractelor de achiziții publice
pentru semestrul I al anului 2021



APROB:

[Handwritten signature]

Președintele grupului de lucru
Boris GÎLCA

| Nr. crt. | Denumirea operatorului economic | Numărul contractului | Data semnării contractului | Numărul procedurii de achiziție publică | Obiectul achiziției | Valoarea (mii lei) | Acorduri adiționale | Etapă de executare a contractului | Cauzele neexecutării contractului | Reclamațiile înaintate | Sanțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului | Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului |
|----------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|---|---|--------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|
| 1. | ÎM "Regia Transport Electric" | 01/21 | 05.01.2021 | 202100460 | Abonamente lunare pentru călătoria cu troleibuzul și autobuzul în transportul urban și suburban din mun. Chișinău | 835,8 | - | Executat 50% | În proces de executare | - | - | Calitativ |
| 2. | ÎCS „Lukoil - Moldova” SRL | 02/21 | 05.01.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1604675655712 | Combustibil pentru anul 2021 (benzina și motorină) | 395,8 | - | Executat 50% | În proces de executare | - | - | Calitativ |
| 3. | Î.I. Coțonoaga Boris | 03/21 | 11.01.2021 | - | Servicii de mentenanță și modificare a SI „Asistență Socială” | 60,0 | - | Executat 50% | În proces de executare | - | - | Calitativ |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|------------|-----------|---|-------|---|-----------------|------------------------------|---|---|-----------|
| SRL "Imprimare- Com" | 04/21 | 18.01.2021 | - | Servicii de reparare, deservire tehnică a imprimantelor și reîncărcarea cartușelor | 70,0 | - | Executat 50% | În proces de executare | - | - | Calitativ |
| ÎS "Poșta Moldovei" | 05/21 | 18.01.2021 | 202101107 | Servicii de plată a ajutorului material acordat unor categorii de persoane în baza eciziilor Consiliului municipal Chișinău, a deciziilor Comisiei de stabilire și acordare a ajutoarelor materiale și în baza ordinelor șefului Direcției generale | 206,3 | - | Executat 50% | În proces de executare | - | - | Calitativ |
| ÎS "Poșta Moldovei" | 06/21 | 18.01.2021 | 202101107 | Servicii de efectuarea plății a ajutorului material unic familiilor cu copii, pentru nașterea celui de-al 3-lea copil și următorilor copii născuți, precum și familiilor defavorizate pentru nașterea fiecărui copil (începând cu primul) | 17,0 | - | Executat 50% | În proces de executare | - | - | Calitativ |
| ÎS "Poșta Moldovei" | 07/21 | 18.01.2021 | 202101107 | Servicii de plată a ajutorului material privind susținerea financiară a familiilor ce 3 (trei) și mai mulți copii în instituțiile de educație timpurie din or. Chișinău | 11,0 | - | Executat 50% | În proces de executare | - | - | Calitativ |
| ÎS "Poșta Moldovei" | 08/21 | 18.01.2021 | 202101107 | Servicii de plată a ajutorului material acordat prin intermediul Serviciului social Suport monetar | 50,0 | - | Executat 50% | În proces de executare | - | - | Calitativ |
| ÎS "Poșta Moldovei" | 09/21 | 02.01.2021 | 202101107 | Servicii de efectuare a plății compensației persoanelor în vârstă pentru călătoria în transportul urban și suburban din municipiul Chișinău (în temeiul Deciziei Consiliului municipal Chișinău 8/10 din 22.17.2018) | 584,3 | - | Executat 50% | În proces de executare | - | - | Calitativ |
| SRL "ROXNET- COM | 10/21 | 18.01.2021 | - | Servicii de deservire a tehnicii de calcul | 79,2 | - | Executat 50% | În proces de executare | - | - | Calitativ |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|-------|------------|---|--|------|---|--|----------------------------------|---|---|-----------|
| 11. | ÎS "Poșta Moldovei" | 11/21 | 19.01.2021 | - | Ediții periodice | 20,4 | - | Executat 50% | În proces de executare | - | - | Calitativ |
| 12. | OP "Combat-Service" SRL | 12/21 | 20.01.2021 | - | Servicii de pază tehnică la sediile din cadrul DGASS | 66,0 | - | Executat 45,45 % | În proces de executare | - | - | Calitativ |
| 13. | „BISCREDITINFO” SRL | 13/21 | 20.01.2021 | - | Servicii de consultanță privind setul de acte, aprobarea și înregistrarea sistemului informational de evidență a bolnavilor (inclusive COVID-19) „JIRA”, la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) | 40,0 | - | - | În proces de executare | - | - | Calitativ |
| 14. | OP "Cerber Grup" SRL | 14/21 | 25.01.2021 | - | Servicii de montare a sistemului de pază și de proiectare, instalare și dare în exploatare a sistemului de semnalizare contra incendiilor la sediile instituției din: bd. Mircea cel Bătrîn 5/3, str. M. Eminescu 29, str. M. Eminescu 42, str. București 53 | 91,4 | - | Executat 100% | - | - | - | Calitativ |
| 15. | I.I. "DICEANU L" SRL | 15/21 | 25.01.2021 | - | Servicii de parcuri de autovehicule | 66,0 | 1. Acord de micșorare; 2. Acord de reziliere | Executat parțial. A fost reziliat contractul | Au fost depistate neconformități | - | - | Neconform |
| 16. | SRL "SPEEDMASTER" | 16/21 | 26.01.2021 | - | Servicii de spălare a automobilelor | 30,6 | - | Executat 45 % | În proces de executare | - | - | Calitativ |
| 17. | S.A. | 17/21 | 26.01.2021 | - | Servicii publice de comunicații | 52,8 | - | Executat | În proces | - | - | Calitativ |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-------|------------|------------------------------|---|---------|---|---------------|------------------------|---|---|-----------|
| | ”Moldtelecom” | | | | electronice | | | 50% | de executare | | | |
| 18. | S.A. Moldtelecom | 18/21 | 26.02.2021 | - | Servicii de telefonie fixă | 66,0 | - | Executat 50% | În proces de executare | - | - | Calitativ |
| 19. | „Demidas-Soft” SRL | 19/21 | 26.01.2021 | - | Servicii de mentenanță a programului de contabilitate SIIECAP | 20,0 | - | Executat 100% | - | - | - | Calitativ |
| 20. | Termoelectrica | 20/21 | 28.01.2021 | - | Servicii de reglementare a livrării-consumului de energie termică | 258,0 | - | Executat 50% | În proces de executare | - | - | Calitativ |
| 21. | S.A. “Apă-Canal Chișinău” | 21/21 | 28.01.2021 | - | Servicii de reglementare a livrării-consumului de apă și recepționarea apelor uzate | 71,1 | - | Executat 50% | În proces de executare | - | - | Calitativ |
| 22. | SC “Roauto-Plus” SRL | 22/21 | 01.02.2021 | - | Servicii de reparare și de întreținere a automobilelor din cadrul Direcției | 90,0 | - | Executat 50% | În proces de executare | - | - | Calitativ |
| 23. | Deniadi SRL | 23/21 | 03.02.2021 | - | Produse igienice-sanitare și de curățat | 67,2 | - | Executat 25% | În proces de executare | - | - | Calitativ |
| 24. | „Rădop-Opt” SRL | 24/21 | 03.02.2021 | - | Accesorii de birou | 45,0 | - | Executat 40% | În proces de executare | - | - | Calitativ |
| 25. | „SUPRATEN” SA | 25/21 | 03.02.2021 | - | Materiale de uz gospodăresc | 20,0 | - | Executat 50% | În proces de executare | - | - | Calitativ |
| 26. | „Rădop-Opt” SRL | 26/21 | 05.02.2021 | - | Hârtie pentru tipărit | 99,6 | - | Executat 50% | În proces de executare | - | - | Calitativ |
| 27. | SC “RITUS-AV” | 27/21 | 09.02.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1611067600979 | Servicii de transportare a cadavrelor | 445,5 | - | Executat 50% | În proces de executare | - | - | Calitativ |
| 28. | “MUZCAFE | 28/21 | 23.02.2021 | ocds-b3wdp1- | Servicii de alimetare a persoanelor | 2 189,7 | | Executat | În proces | - | - | Calitativ |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-------|------------|------------------------------|---|---------|---|------------------|------------------------|---|---|-----------|
| | PLUS” SRL | | | MD-1611045307839 | social vulnerabile din municipiul Chișinău, pentru anul 2021, sectorul Râșcani | | - | 40% | de executare | | | |
| 29. | “MUZCAFE PLUS” SRL | 29/21 | 01.03.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1611045307839 | Servicii de alimetare a persoanelor social vulnerabile din municipiul Chișinău, pentru anul 2021, sectorul Botanica | 2 189,7 | - | Executat 40% | În proces de executare | - | - | Calitativ |
| 30. | “MUZCAFE PŁUS” SRL | 30/21 | 01.03.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1611045307839 | Servicii de alimetare a persoanelor social vulnerabile din municipiul Chișinău, pentru anul 2021, sectorul Buiucani | 1 459,8 | - | Executat 40% | În proces de executare | - | - | Calitativ |
| 31. | “MUZCAFE PLUS” SRL | 31/21 | 01.03.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1611045307839 | Servicii de alimetare a persoanelor social vulnerabile din municipiul Chișinău, pentru anul 2021, sectorul Centru | 1 459,8 | - | Executat 40% | În proces de executare | - | - | Calitativ |
| 32. | I.C.S “GNF Furnizare Energie” S.R.L. | 32/21 | 01.03.2021 | - | Servicii de furnizare a energiei electrice | 104,4 | - | Executat 50% | În proces de executare | - | - | Calitativ |
| 33. | Serghei Vetrov | 33/21 | 02.03.2021 | - | Servicii de producere a spotului video | 20,4 | - | Executat 100% | - | - | - | Calitativ |
| 34. | İS „Tipografia Centrală” | 34/21 | 15.03.2021 | - | Servicii Tipografice | 8,6 | - | Executat 100% | - | - | - | Calitativ |
| 35. | Petru Furtună | 35/21 | 15.03.2021 | - | Servicii de arhivare și ordonare a documentelor | 34,0 | - | Executat 100% | - | - | - | Calitativ |
| 36. | İ.M Regia „Autosalubritate” | 40/21 | 01.04.2021 | - | Achiziționarea/prestarea serviciului de evacuare a deșeurilor municipale | 12,7 | - | Executat 33,33 % | În proces de executare | - | - | Calitativ |
| 37. | Tatiana Condrea | 41/21 | 16.04.2021 | - | Achiziționarea serviciilor de copertare și ordonare a documentației Direcției | 12,8 | - | Executat 100% | - | - | - | Calitativ |
| 38. | İ.S.„Poșta Moldovei” | 43/21 | 28.04.2021 | 202107365 | Achiziționarea serviciilor de plată a ajutorului material către Sărbătoarile de Paște | 32,6 | - | Executat 90% | În proces de executare | - | - | Calitativ |


| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|------------|--|---|------|---|------------------------|------------------------|---|---|-----------|
| 39. | SRL „PSP ONLINE” | 44/21 | 06.05.2021 | | Achiziționarea tehnicii de calcul | 66,4 | - | Executat 100% | - | - | - | Calitativ |
| 40. | SRL DUALTACT” | 45/21 | 07.05.2021 | | Achiziționarea lucrărilor de reparație a tâmplărilor din PVC și reconstrucția acoperișului din partea depozitului la sediul din str. București, 53 | 26,4 | - | Executat 100% | - | - | - | Calitativ |
| 41. | Primăria comunei Calfa, r-nul. Anenii Noi | 46/21 | 10.06.2021 | | Achiziționarea serviciilor de asistență socială cu cazare „Servicii de plasament specializat pentru persoane în vârstă și persoane cu dizabilități” | 39,4 | - | În proces de execuție | În proces de executare | - | - | Calitativ |
| 42. | SRL „VITE-JESC” | 47/21 | 16.06.2021 | | Achiziționarea invitațiilor la concertul-omagiu „Lucruri stranii de tot se ntâmplă pe glob...” dedicat Zilei lucrătorului medical și farmacistului | 18,6 | - | Executat 100% | - | - | - | Calitativ |
| 43. | Instituția Publică ”Baza auto a Cancelariei de Stat” | 49/21 | 28.06.2021 | | Servicii de parcări de autovehicule | 22,1 | - | Începând cu 01.07.2021 | În proces de executare | - | - | - |
| 44. | “Mediasucces” SRL | 50/21 | 28.06.2021 | | <u>Apă potabilă îmbuteliată</u> | 10,0 | - | Începând cu 01.07.2021 | În proces de executare | - | - | - |

Executat: Șef serviciu achiziții publice



Tamara PÎRVU

Verificat: Șef direcție economico-financiară



Zinaida PAVALENCO